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Werkzaamheden "Fietsverbinding Industriehaven" (week 47 / 48)

Werkzaamheden maandag 20 november 2017 

t/m vrijdag 1 december 2017
Locatie Hinder

  Inrichten werkterrein

  Opzoeken in- en uittredepunt gasleiding (boring) 

  Geen hinder 

  1 parkeerplek niet beschikbaar 
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